

Đà Nẵng, ngày tháng 02 năm 2012

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

- 1- Quản lý chung.
- 2- Quyết toán các gói thầu dự án thủy điện A Vương.
- 3- Hỗ trợ kinh phí ổn định đời sống cho 2 khu TĐC Pacheplanh và Cutchrun huyện Đông Giang.
- 4- Hỗ trợ kinh phí ổn định đời sống khu TĐC Alua huyện Tây Giang.
- 5- Triển khai trồng hoàn trả rừng theo dự án thủy điện A Vương.
- 6- Truyền thông cộng đồng.
- 7- Dự án xây dựng Cơ sở sản xuất trung tâm bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật tại huyện Đại Lộc.
- 8- Dự án xây dựng trụ sở công ty tại Đà Nẵng.
- 9- Xây dựng hồ nước và đặt tượng tại khu tưởng niệm.
- 10- Theo dõi việc chi trả tiền môi trường rừng tại địa phương.
- 11- Dự án thủy điện Đakpring 2.
- 12- Công việc khác.

(Có phụ lục nội dung chi tiết công việc 6 tháng đầu năm 2012 kèm theo)

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1- A.V: Xy @trinh @trinh 5/2012

2- Thủy: //

3- D.L: Ntinh th, tinh luan 7/4/2012
Đầu tháng 4 all ARSC, P.11, R&D... làm
niên tại khu D.L

4- Cơ Đ. Đ. Đakpring 2: Xy @trinh @trinh & Ph. @trinh @trinh

5- Chon' & mô tả cơ nê CB Đ. Đ. cho kỹ c. nê & k. y. l.

6- Hợp với các chủ đầu tư g. g. c. h. c. đ. n. v. t. l. đ. h. y. 7/4/2012

7- D. n. v. t. l. đ. h. y. & t. h. y. n. h. y. n. h. y.

8- T. n. v. t. l. đ. h. y. @trinh @trinh - Ph. @trinh @trinh
g. n. v. t. l. đ. h. y. t. h. y. n. h. y.

Nguyễn Văn Lô

TT	Nội dung công việc	Thời gian						Ghi chú
		T1	T2	T3	T4	T5	T6	
5	Triển khai trồng hoàn trả rừng theo dự án thủy điện A Vương							TBan chỉ đạo
	Làm việc với Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương, lập kế hoạch triển khai chi tiết.	x	x					Thương
	Đề xuất ứng tiền lần 1		x	x				Thương
	Theo dõi Ban quản lý rừng phòng hộ lập phương án trình Sở NN&PTNT thẩm định, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, tổ chức trồng rừng, chuyển kinh phí.			x	x	x	x	Thương
	Lập bảng ký xác nhận đã thực hiện xong công tác hoàn trả rừng theo đồ án được duyệt.						x	Lâm, Thương
6	Truyền thông cộng đồng							TBan chỉ đạo
	Tổng kết giám sát vận hành hồ thủy điện A Vương năm 2011	x	x					Danh
	Báo cáo tổng kết cuộc thi giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, tổ chức trao giải tại các trường		x					Lâm, Danh
	Tổ chức trao giải thường toàn huyện			x				Lâm, Danh
	Tổng kết công tác truyền thông năm 2011, kế hoạch 2012			x				Lâm, Danh
	Ký hợp đồng để cung cấp còi báo lũ.			x				Danh
	Tổ chức thi công lắp đặt còi báo lũ, nghiệm thu đưa vào sử dụng.			x	x			Danh
	Phối hợp với CAC triển khai lắp đặt thí nghiệm hệ thống báo mức ngập tự động tại các cột mốc				x	x	x	Thương, Danh
	Tổ chức đánh dấu mức ngập lụt tại các trụ điện					x		Danh
	Tổ chức mua áo phao đợt 2, loa cầm tay tặng cho 20 trường trên địa bàn huyện.			x	x			Danh
7	Bảo trì loa, radio							Danh
	Soạn nội dung tờ rơi truyền thông năm 2012 trình Lãnh đạo phê duyệt.			x				Lâm, Thương
	Phối hợp P1 tổ chức in ấn.			x	x			Thương
	Phối hợp với Ban Tuyên giáo lập kế hoạch truyền thông tại các chợ.				x	x	x	Lâm, Danh
	Tổ chức truyền thông tại các chợ.				x	x	x	Theo KH
	Dự án xây dựng Cơ sở sản xuất trung tâm bảo trì thủy điện và dịch vụ kỹ thuật tại huyện Đại Lộc							TBan chỉ đạo
	Tổ chức giám sát thi công các gói thầu.	x	x	x	x			Quyết, Minh
	Tổ chức trồng cây xanh cảnh quang			x	x			Minh
	Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.			x	x	x		Quyết, Minh
Thanh quyết toán.							Lâm, Quyết, Minh	
Trình công an PCCC Quảng Nam thẩm tra PCCC khu nhà 3 tầng và nhà xưởng.			x				Minh	
Lập phương án, đề xuất thi công giai đoạn 2.			x	x			Lâm, Quyết	
Đôn đốc Trung tâm khai thác quỹ đất huyện Đại Lộc quyết toán chi phí đền bù			x	x	x	x	Minh	
Cấp giấy chứng nhận QSD đất			x				Lâm, Minh	
Dự án xây dựng trụ sở công ty tại Đà Nẵng							TBan chỉ đạo	

